



ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

общество с ограниченной ответственностью

ПРИКАЗ

«20» июня 2011 г.

№ ЗСК/224 - п

О введении в действие Порядка допуска работников подрядных организаций для производства работ на объектах генерального подряда ООО «Заполярная строительная компания»

В целях установления требований, предъявляемых к субподрядным организациям до начала выполнения строительно-монтажных работ, в рамках совершенствования системы менеджмента качества ООО «Заполярная строительная компания»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с момента подписания настоящего приказа «Порядок допуска работников подрядных организаций для производства работ на объектах генерального подряда ООО «Заполярная строительная компания» (далее - Порядок) №СТО СК 00 7.4.0-03-2011 (прилагается).
2. Настоящий Порядок вводится в дополнение к стандартам системы качества Управления строительства №СТО СК 03 7.4.0-03-2011 и треста «Норильскшахтстрой» №СТО СК 04 7.4.0-03-2011 «Работа с субподрядчиками».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителей структурных подразделений.

Генеральный директор

К.Н. Наливко



ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Заполярная строительная компания»

К.Н. Наливко

(подпись)

«06» «06» 2011 г.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМА КАЧЕСТВА

СТО СК 00 7.4.0-03-2011

**ПОРЯДОК ДОПУСКА РАБОТНИКОВ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА
ООО «ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

Ввести в действие с _____ 2011 г.

Приказ № _____ от _____

Вводится впервые

ООО «Заполярная строительная компания»	СТО СК 00 7.4.0-03-2011	Лист 2
	Порядок допуска работников подрядных организаций для производства работ на объектах генерального подряда	Листов 11

Оглавление

1 Назначение, область применения и ответственные	4
2 Требования	4
Приложение А.....	6

ООО «Заполярная строительная компания»	СТО СК 00 7.4.0-03-2011	Лист 3
	Порядок допуска работников подрядных организаций для производства работ на объектах генерального подряда	Листов 11

1 Назначение, область применения и ответственные

1.1 Настоящий «Порядок допуска работников подрядных организаций для производства работ на объектах генерального подряда ООО «Заполярная строительная компания» (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями «Системы управления промышленной безопасностью и охраной труда» ООО «ЗСК» (далее - СУПБиОТ).

1.2 Требования настоящего Порядка распространяются на все структурные подразделения ООО «Заполярная строительная компания» (далее - ООО «ЗСК»), осуществляющие функции генерального подрядчика.

1.3 Целью данного Порядка является установление требований, предъявляемых к субподрядным организациям до начала выполнения строительно-монтажных работ.

1.4 Ответственными за выполнение настоящего Порядка являются лица, назначенные организационно-распорядительным документом по структурному подразделению ООО «ЗСК».

2 Требования

2 До начала выполнения субподрядных работ, подрядная организация предоставляет ответственному лицу структурного генподрядного подразделения ООО «ЗСК» следующий пакет документов:

2.1 Договор (или гарантийные обязательства оплаты) между подрядной организацией и ООО «ЗСК» на производство работ.

2.2 Совместное решение (примерный формат - в приложении А).

2.3 Список работников подрядной организации, которые непосредственно будут производить работы на объектах (территории) ООО «ЗСК» по договору, с указанием сведений по каждому работнику:

- паспортные данные (фамилия, имя, отчество; дата рождения; гражданство; место регистрации);
- должность, образование по диплому (для ИТР);
- профессия и разряд по профессии (для рабочих);
- сведения о договоре, регулирующем трудовые отношения работника с организацией;
- дата последнего медицинского осмотра.

Список работников должен быть выполнен на бланке организации, заверен подписью руководителя и печатью подрядной организации, а также в электронном виде в формате DOC (Word), согласован с отделом безопасности и режима ООО «ЗСК» и Заказчиком, на объекте которого выполняются работы (УКС ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «НТЭК», ОАО «Норильскгазпром», ОАО «Таймыргаз» и др.). Работники не прошедшие такое согласование, к работе не допускаются.

2.4 Список работников, прошедших проверку знаний по пожарно-техническому минимуму в организации, имеющей лицензию (при необходимости).

2.5 Документ об аттестации в области промышленной безопасности (удостоверение, сертификат и др.), с указанием организации, их выдавшей (для ИТР, при необходимости).

2.6 «Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности», согласованное в установленном порядке (в случае производства работ на опасных производственных объектах).

ООО «Заполярная строительная компания»	СТО СК 00 7.4.0-03-2011	Лист 4
	Порядок допуска работников подрядных организаций для производства работ на объектах генерального подряда	Листов 11

2.7 Проект производства работ, технологические карты, мероприятия по безопасной организации работ.

2.8 Список должностных лиц подрядной (субподрядной) организации, которые должны быть оповещены в случае аварии на объекте (с указанием номеров телефонов).

3 После получения пакета документов, указанных в п.2 настоящего Порядка, работники подрядной организации допускаются на объекты ООО «ЗСК» для производства работ.

4 Место хранения документов, перечисленных в п.2, определяется организационно-распорядительным документом руководителя структурного подразделения ООО «ЗСК». Копии документов, должны находиться непосредственно у ответственного лица ООО «ЗСК», осуществляющего допуск работников подрядной организации.

5 Допуск работников подрядных организаций к производству работ на объектах генерального подряда ООО «ЗСК» осуществляется в соответствии с требованиями СУПБиОТ, СНиП и другими нормативными актами в области ПБиОТ.

ООО «Заполярная строительная компания»	СТО СК 00 7.4.0-03-2011	Лист 5
	Порядок допуска работников подрядных организаций для производства работ на объектах генерального подряда	Листов 11

Приложение А

ООО «ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» ТРЕСТ «НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ» / УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

ООО «ПОДРЯДЧИК»

СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ

«__» _____ 20__ г.

№ ЗСК _____ - с

«__» _____ 20__ г.

№ _____

О производстве строительного-монтажных работ
по объекту ...

В связи с необходимостью производства строительного-монтажных работ по объекту ..., трест «Норильскшахтстрой» / Управление строительства в лице заместителя Генерального директора ЗСК _____ с одной стороны, и Генерального директора ООО «Подрядчик» _____ с другой стороны, на основании Договора / Гарантийного письма,

РЕШИЛИ:

1 Основные положения

1.1 Строительного-монтажные работы на объекте ... выполнить силами ООО «Подрядчик». Режим работы: ... Работы производить согласно ..., в соответствии с требованиями ППР и графиком производства работ, утвержденным главным инженером ООО «Подрядчик», согласованным с главным инженером НШСТ / УС.

1.2 Строительного-монтажные работы выполнять по письменным нарядам на выполнение работ, с записью в «Журнале выдачи нарядов» ООО «Подрядчик», по наряду-допуску и (или) акту-допуску на производство работ повышенной опасности, согласно СУПБ и ОТ.

1.3 Назначить лицом, выдающим наряд-допуск на работы повышенной опасности начальника участка ... СМУ / СУ ООО «ЗСК» _____ или лицо, его замещающее.

Лицо, выдающее наряд-допуск на выполнение работ ООО «Подрядчик», несет ответственность за:

- необходимость и возможность выполнения работ;
- полноту и правильность оформления нарядов-допусков, включая указанные в них меры безопасности;

ООО «Заполярная строительная компания»	СТО СК 00 7.4.0-03-2011	Лист 6
	Порядок допуска работников подрядных организаций для производства работ на объектах генерального подряда	Листов 11

- соответствие квалификации ответственных руководителей работ, лиц, допускающих к работе, производителей работ (путем проверки наличия у них удостоверений, свидетельств о прохождении обучения, сдаче экзаменов, данных по аттестации в сфере производства работ и т.п.), качество и полноту соблюдения ими соответствующих обязанностей;
- правильность оформления (регистрации) нарядов-допусков при выдаче, закрытии и соблюдении сроков их хранения.

1.4 Назначить лицом, допускающими к работе повышенной опасности по наряду-допуску начальника участка СУ / СМУ ООО «ЗСК» _____ или лицо, его замещающее.

Лицо, допускающее к работе по наряду-допуску, перед допуском к проведению работ в обязательном порядке проверяет выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий выполнения работ, указанных в наряде-допуске, доводит до сведения производителя работ особенности работы в конкретном внутрискруктурном подразделении и непосредственно на месте производства работ.

Лицо, допускающее к работе по наряду-допуску, несет ответственность за правильность подготовки объекта к работам, в том числе за:

- правильность подготовки объекта к ремонтно-строительным, монтажным и ремонтным работам;
- отключение объекта от паровых, водяных, газовых, электрических источников питания и установку заземления;
- установку заглушек по всем видам трубопроводов (коммуникаций), очистку газоходов и пылепроводов, продувку и пропарку трубопроводов, очистку оборудования от пыли, грязи, кислоты, продувку и проветривание газоходов и аппаратуры и за выполнение других подготовительных работ;
- выделение от действующего оборудования зоны ремонта, монтажа строительства и коммуникаций ограждениями, тупиками, знаками безопасности, сигнальными средствами и плакатами.

1.5 На основании «Положения о применении нарядов-допусков...» при производстве работ на одном рабочем месте в двухсменном режиме и в одном подразделении (участок, цех), по решению руководства подразделения и подрядной организации, допускается совмещение в одном лице обязанностей выдающего наряд-допуск и допускающего к работе _____, или лицо, его замещающее.

1.6 Назначить ответственными руководителями работ повышенной опасности прораба ООО «Подрядчик» _____, или лицо, его замещающее;

Согласно «Положению о применении нарядов-допусков...», ответственный руководитель работ несет ответственность за:

- полноту и качество изучения производителями работ и исполнителями работ (членами бригад) технологии и последовательности выполнения работ, установленных документацией (ПОР, ППР, ТК, ИОТ);
- полноту и качество инструктажей производителей работ и исполнителей (членов бригад) о мерах безопасности, предусмотренных выданным нарядом-допуском;
- соответствие квалификации производителей работ и исполнителей (членов бригад) (путем проверки наличия удостоверений, свидетельств о прохождении обучения, сдаче экзаменов, данных по аттестации в сфере производства работ и т.д.);
- организацию безопасного осуществления всех этапов выполняемых работ;
- надлежащее руководство работами производителем работ, обеспечивающее соблюдение безопасной технологии и последовательности операций;

ООО «Заполярная строительная компания»	СТО СК 00 7.4.0-03-2011	Лист 7
	Порядок допуска работников подрядных организаций для производства работ на объектах генерального подряда	Листов 11

- соблюдение подчиненным персоналом установленных требований производственной и технологической дисциплины;
- обеспечение и применение подчиненным персоналом спецодежды, спецобуви и других СИЗ в соответствии с условиями труда и требованиями подразделения;
- контроль физического состояния своих работников;
- осуществление личного контроля за работой бригады путем периодического посещения рабочих мест.

1.7 Назначить производителями работ повышенной опасности должностных лиц ООО «Подрядчик» мастера (инженера, бригадира) _____, или лиц, их замещающих;

Производитель работ перед началом работ обязан получить инструктаж у ответственного руководителя работ и лица, допускающего к работе о мерах безопасности при выполнении работ, предусмотренных нарядом-допуском.

Согласно «Положению о применении нарядов-допусков...» производитель работ несет ответственность за:

- полноту и качество проведения инструктажей для исполнения (членов бригад) о мерах безопасности, предусмотренных выданным нарядом-допуском;
- ограждение зоны ремонта (места, участка, оборудования, где непосредственно проводятся работы);
- соблюдение исполнителями (членами бригады) требований безопасности, указанных в наряде-допуске, безопасной технологии и последовательности операций, указанных в утвержденной документации;
- правильность использования спецодежды, средств индивидуальной и коллективной защиты;
- исправность и правильность применения инструмента, приспособлений и другой оснастки, используемых в работах;
- соблюдение исполнителями (членами бригады) установленных требований производственной и технологической дисциплины;
- организацию предсменного, и в течение всей смены, контроля физического состояния работников (т.е. не допускать к работе на территории подразделений и других объектов работников, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в случае медицинских противопоказаний);
- личное руководство при производстве работ бригадой;
- проработку плана ликвидации аварий (далее – ПЛА) и вывод работников из опасной зоны при производстве ... работ, а так же при введении в действие ПЛА, с аварийного участка в соответствии с планом ликвидации аварий, с докладом диспетчеру ... о выводе работников.

1.8 На основании «Положения о применении нарядов-допусков...» разрешить совмещение обязанностей в одном лице, ответственного руководителя и производителя работ мастеру (инженеру, прорабу ...) ООО «Подрядчик» _____, или лицу, его замещающее.

1.9 Исполнители работ (члены бригады) несут ответственность за:

- соблюдение требований безопасности, указанных в наряде-допуске, и безопасной технологии и последовательности операций, указанных в утвержденной документации;
- надлежащее использование спецодежды, средств индивидуальной и коллективной защиты;
- правильность применения инструмента, приспособлений и другой оснастки, используемых в работах;
- соблюдение установленных требований трудовой, производственной дисциплины и инструкций по охране труда.

ООО «Заполярная строительная компания»	СТО СК 00 7.4.0-03-2011	Лист 8
	Порядок допуска работников подрядных организаций для производства работ на объектах генерального подряда	Листов 11

- 1.10 ООО «Подрядчик» выполняет строительно-монтажные работы согласно требованиям:
- «Инструкции ...» ...;
 - «Мероприятий ...» ... ;
 - «Правил ...» ...

1.11 Общее руководство общестроительными работами и ответственность за координацию действий между эксплуатацией и строительной организацией возложить:

- от ООО «Подрядчик»: на главного инженера (начальника участка, прораба ...) _____ или лицо, его замещающее;
- от треста «Норильскшахтстрой» / Управления строительства ООО «ЗСК»: - на главного инженера СУ / СМУ _____ или лицо, его замещающее.

1.12 Заместителю главного инженера по ОТ и ПБ СМУ/ШПУ или лицу назначенному приказом по СМУ/ШПУ обеспечить проведение работникам ООО «Подрядчик» проведение инструктажей в соответствии с приложением №9 СУПБиОТ ООО «ЗСК».

2 Разграничения ответственности сторон за безопасную организацию работ

2.1 Предмет обязательств:

Исполнение требований Трудового Кодекса РФ в части регулирования отношений между трестом «Норильскшахтстрой» / Управлением строительства ООО «ЗСК» и ООО «Подрядчик» в области охраны труда и создания условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

2.2 ООО «Подрядчик» обязуется:

2.2.1 перед началом работ получить наряд-допуск/акт-допуск в соответствии с «Положением о применении нарядов-допусков ...» СУПБиОТ ООО «ЗСК» и ознакомить каждого работника участка с выпиской из оперативной части ПЛА;

2.2.2 осуществлять обучение, проведение инструктажа и проверку знаний по промышленной безопасности, производственной санитарии и другим правилам по охране труда своего персонала;

2.2.3 осуществлять общее руководство и контроль безопасного выполнения работ, технического состояния оборудования, средств защиты;

2.2.4 выполнять требования: Трудового Кодекса РФ, Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», СНИПов, ГОСТов;

2.2.5 осуществлять производственный контроль за соблюдением работниками всех требований инструкций и правил в области ПБиОТ, пожарной безопасности;

2.2.6 обеспечивать режим труда и отдыха работников в соответствии с Законодательством Российской Федерации;

2.2.7 обеспечивать проведение за счет собственных средств обязательных, предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам, в соответствии с медицинскими

ООО «Заполярная строительная компания»	СТО СК 00 7.4.0-03-2011	Лист 9
	Порядок допуска работников подрядных организаций для производства работ на объектах генерального подряда	Листов 11

рекомендациями, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров;

2.2.8 обеспечить своих работников специальной сертифицированной одеждой, обувью, исправными защитными касками, очками и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими их профессии и условиям, согласно утвержденным нормам (ТН), а также обучить их правилам пользования средствами индивидуальной защиты и правильным их применением;

2.2.9 обеспечивать своих работников индивидуальными перевязочными пакетами и аптечками;

2.2.10 обеспечивать организацию предсменного, и в течение всей смены, контроля за физическим состоянием своих работников, не допускать к работе и на территорию объекта своих работников, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в случае медицинских противопоказаний;

2.2.11 информировать своих работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске нанесения вреда здоровью и полагающихся им компенсациях;

2.2.12 принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, а при возникновении аварии – немедленно сообщить диспетчеру При введении в действие «Плана ликвидации аварий» действовать в соответствии с позицией ПЛА;

2.2.13 обучать своих работников не реже одного раза в год правилам оказания первой медицинской помощи;

2.2.14 обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц, органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве;

2.2.15 обеспечивать выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные Законодательством сроки;

2.2.16 осуществлять расследование, учет и анализ несчастных случаев случаи на производстве и профессиональные заболевания согласно требованиям, установленным Трудовым Кодексом Российской Федерации и СУПБиОТ ООО «ЗСК».

2.2.17 соблюдать порядок сообщения о несчастных случаях установленным СУПБиОТ ООО «ЗСК». Немедленно извещать диспетчера ... и своего руководителя о каждом несчастном случае, произошедшем на территории ... и принимать меры по оказанию пострадавшему первой медицинской помощи;

2.2.18 проводить работникам все виды инструктажей на рабочем месте;

2.2.19 производить работы по разработанному и согласованному со специалистами ... проекту организации работ (ППР), актам-допускам и технологическим картам по видам работ;

2.2.20 не эксплуатировать машины, оборудование, механизмы, принадлежащие генеральному подрядчику, без оформления соответствующих договорных отношений;

2.2.21 приступать к производству работ после разрешительной записи в Журнале Совмещенных работ ... СУ / СМУ ... ООО «ЗСК».

ООО «Заполярная строительная компания»	СТО СК 00 7.4.0-03-2011	Лист 10
	Порядок допуска работников подрядных организаций для производства работ на объектах генерального подряда	Листов 11

2.3 Трест «Норильскшахтстрой» / Управление строительства ООО «ЗСК» обязуется:

2.3.1 проводить целевой инструктаж, предоставлять рабочую зону в соответствии с требованиями нормативных документов.

2.3.2 предоставлять безопасные маршруты движения людей к местам производства работ и знакомить работников с ПЛА.

2.3.3 предупреждать персонал подразделений о проведении работ подрядчиком.

3. Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

С данным совместным решением ознакомить ИТР и рабочих по принадлежности под роспись.

Генеральный директор
ООО «Подрядчик»

_____ Ф.И.О.

«__» _____ 20__ г.

Заместитель Генерального директора
ООО «ЗСК»

_____ Ф.И.О.

«__» _____ 20__ г.

Исполнитель
телефон

ООО «Заполярная строительная компания»	СТО СК 00 7.4.0-03-2011	Лист 11
	Порядок допуска работников подрядных организаций для производства работ на объектах генерального подряда	Листов 11